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ALLEGATO "A"

Comune di Rivarolo Canavese
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del campo da calcio a 8 in erba sintetica di via Merlo.

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo Canavese.

CANTIERE: Via Merlo, Rivarolo Canavese (TO)

Rivarolo Canavese, 25/11/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Longhi Stefano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP Ing. Costa Laia Elena)

Architetto Longhi Stefano
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10137 Torino (TO)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 1 E 3 3 01/06/2022 03/06/2022

Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari 1 E 6 6 03/06/2022 08/06/2022

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 5 5 06/06/2022 10/06/2022

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 1 E 3 3 10/06/2022 12/06/2022

Bonifica, scavi e movimenti terra

Demolizioni o rimozioni varie (muretti e/o tombini) 1 E 8 8 12/06/2022 19/06/2022

Movimentazione di materiali in cantiere 1 E 3 3 17/06/2022 19/06/2022

Pulizia delle canalette e dei pozzetti esistenti 1 E 1 1 19/06/2022 19/06/2022

Demolizioni o rimozioni varie e asportazione del manto esistente 1 E 7 7 19/06/2022 25/06/2022

Campo da calcio

Posa del manto in erba sintetica del campo da calcio a otto 1 E 15 15 22/06/2022 06/07/2022

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 06/07/2022 07/07/2022

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 12 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 3 g

Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari 6 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Bonifica, scavi e movimenti terra 14 g

Demolizioni o rimozioni varie (muretti e/o tombini) 8 g

Movimentazione di materiali in cantiere 3 g

Pulizia delle canalette e dei pozzetti esistenti 1 g

Demolizioni o rimozioni varie e asportazione del manto esistente 7 g

Campo da calcio 15 g

Posa del manto in erba sintetica del campo da calcio a otto 15 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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